Stadt Burg, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen
SG Stadtplanung-Städtebauförderung

Planung 2016 - 2021
Städtebauförderprogramm Stadtumbau, Anlage 2 zur BV 106/2016

						Vorschau auf die Folgejahre										
			Einnahmen lt.	**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**Summe**
1. Kassenmittel			BV 132/2015													
Bewilligung Programmjahr 2013 für Abriss			103.000	103.000		60.000		0		0		0		0		
Bewilligung Programmjahr 2014- 2015			387.333	1.142.000		1.523.000		1.309.000		213.000		0		0		4.187.000
Planung für zukünftige Einnahmen (ab PJ 2016) * 3.			1.200.000	300.000		900.000		900.000		900.000		500.000		500.000		4.000.000
Übertrag aus Vorjahr			1.500.000	1.500.000		0		0		0		0		0		
Summe der bewilligten und geplanten Einnahmen			**3.181.333**	**3.045.000**		**2.483.000**		**2.209.000**		**1.113.000**		**500.000**		**500.000**		9.850.000
weitere städtische Mittel (Eigenmittel)			**2.869.567**	**701.000**		**1.696.000**		**-809.000**		**2.902.000**		**-185.000**		**-485.000**		3.820.000
Summe der voraussichtlichen Kassenmittel			**6.050.900**	**3.746.000**		**4.179.000**		**1.400.000**		**4.015.000**		**315.000**		**15.000**		13.670.000
		Ausgaben	Ausgaben													
2. Ausgaben	**Gesamtkosten**	in Vorjahren	lt. BV 132/2015	**Ausgaben**	davon EM	**Ausgaben**	davon EM	**Ausgaben**	davon EM	**Ausgaben**	davon EM	**Ausgaben**	davon EM	**Ausgaben**	davon EM	
Sofortsicherungen	60.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000	60.000
Modernisierung / Privat (M 15)	101.000	0	101.000	101.000	33.667	0	0	0	0	0		0		0		101.000
Moderation Lenkungsrunde	24.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	400	4.000	400	4.000	400	24.000
Öffentlichkeitsarbeit	12.000	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Modernisierung/ Privat - Ehem.Schwab-Schule	2.500.000	0	2.000.000	300.000	30.000	1.400.000	140.000	700.000	70.000	100.000	33.000	0	0	0	0	2.500.000
Blumenthaler Straße 35D/ehem. Schlachthof, Sofortsicherung	410.000	210.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000
Blumenthaler Straße 35D/ Sanierung Vorderhaus, südl. der Zufahrt	1.600.000	0	1.000.000	400.000	132.000	1.200.000	396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Blumenthaler Straße 35D/ Sofortsicherung Vorderhaus, nördl. der Zufahrt	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
Stadtmöblierung	50.000	0	0	0	0	50.000	16.667	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Straßenbau Unterm Hagen bis Sternstraße /Anliegerbeitrag	400.000	0	385.000	400.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Straßenbau Marienweg, nördl. Teil	500.000	0	0	20.000	6.667	480.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Straßenbau Kirchhofstraße mit Anbingung zur Schwimmhalle	930.000	0	800.000	650.000	381.333	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000
Straßenbau Kreuzgang	670.000	0	560.000	670.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000
Straßenbau u. Parkplatz Zerbst. Promenade	800.000	0	684.900	800.000	266.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Baulücken	110.000	0	0	0	0	110.000	36.667	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Abriss+Rückbau/ Privat (S 9,10,13,14)	398. 000	235.000	103.000	103.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.000
Skateranlage	110.000	0	0	0	0	110.000	36.667	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Modernisierung/ Privat (Rolandquartier)	*800.000*	*0*	*100.000*	*0*	0	*0*	0	*100.000*	33.333	*500.000*	166.667	*200.000*	66.667	*0*	0	800.000
Blumenth. Str. 35D, Fahrzeughalle * 1.	2.600.000	30.000	100.000	25.000	20.833	50.000	33.333	125.000	83.333	2.400.000	0	0	0	0	0	2.600.000
Oberstraße Straßenbau, 2. Teil - 1.200.000 € *4.	2.500.000	0	0	0	0	50.000	16.667	50.000	16.667	1.000.000	333.333	100.000	33.333	0	0	1.200.000
Sporthalle an der ehem. Schwabschule, Sanierung der Hülle	170.000	0	0	0		170.000		0		0		0		0		170.000
*Breiter Weg 27, großes Rathaus *5*	*350.000*	*0*	*0*	*60.000*		*200.000*		*90.000*		*0*		*0*		*0*		350.000
Summe der geplanten Ausgaben	15.017.000	475.000	6.050.900	3.746.000	1.450.167	4.179.000	845.000	1.400.000	208.333	4.015.000	538.400	315.000	105.400	15.000	5.400	13.670.000

*** EM = Eigenmittel der Stadt , mit Vorfinanzierung der Einnahmen der Anliegerbeiträge**

* 1. Blumenth. Str. 35D, Fahrzeughalle : Die Förderung ist mit max. 50% der Kosten in Aussicht gestellt.

* 2. Die Anliegerbeiträge werden in den Folgejahren vereinnahmt, ca. 570.000 €.

*3. Die Einnahmen sind geschätzt.

* 4. Oberstraße, Straßenbau, geschätzte Gesamtkosten 2,5 Mio. €, Teilbetrag 1 mit 1,3 Mio. € soll aus dem Stadtsanierungsprogramm finanziert werden,

* 5 . Finanzierung steht unter Vorbehalt, da auch im Stark V-Förderprogramm beantragt wurde