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S t a d t B u r g - B e s c h l u s s v o r l a g e

öffentlich
Beschluss-Nr.
(ggf. Nachtragsvermerk)

Fachbereich/Geschäftszeichen 067/2023

Fachbereich 3

Beratungsfolge Sitzungstermin ja nein Enthaltung

Stadtrat 27.04.2023

Betreff:

Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauaufträgen
1. Bauabschnitt Umbau Rathaus und Einbau Aufzug, Breiter Weg 27, 39288
Burg

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister zur Auftragserteilung für die Gewerke

- LV 02 Erd-, Beton- und Maurerarbeiten
- LV 09 Elektroarbeiten
- LV 10 Heizungs- und Lüftungsinstallation

Bauvorhaben: Umbau Rathaus und Einbau Aufzug, Breiter Weg 27, 39288 Burg

Problembeschreibung/Begründung

Mit der Baumaßnahme soll am 01.06.2023 begonnen. Für die Gewerke

- LV 02 Erd-, Beton- und Maurerarbeiten
- LV 09 Elektroarbeiten
- LV 10 Heizungs- und Lüftungsinstallation

sind öffentliche Ausschreibungen / Vergabeverfahren mit einem Gesamtvolumen in Höhe von
ca. 485.000,00 € in Vorbereitung bzw. Bearbeitung.
Der Leistungsumfang für die Gewerke Erd-, Beton- und Maurerarbeiten, Elektroarbeiten und
Heizungs- und Lüftungsinstallation wurden seitens der Planer mit jeweils über 100.000 EUR
geschätzt. Gem. § 7 (2) Nr. 1 Hauptsatzung der Stadt Burg entscheidet der Wirtschafts- und
Vergabeausschuss über die Vergabe von Aufträgen mit einem Auftragswert von 100.00,00
EUR bis 500.000,00 EUR. Der nächste mögliche Wirtschaft- und Vergabeausschuss zur
termingerechten Vorlage eines Beschlussvorschlags findet erst am 28.08.2023 statt. Der
geplante Baubeginn am 01.06.2023 ist somit nicht realisierbar.

Das Bauvorhaben soll mit Städtebaufördermitteln finanziert werden und muss auf Grund
möglicher Zinsforderungen schnellstmöglich umgesetzt und abgerechnet werden.

Die Verwaltung informiert im Nachgang den Wirtschafts- und Vergabeausschuss über die
erfolgten Auftragserteilungen.
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Entwurfsverfasser: Zunder, David
Finanzielle Auswirkungen ?
x ja nein

1 Gesamtkosten der Maßnahmen
(Beschaffungs- Herstellkosten)

2 davon Zuschüsse: 3 jährliche Folgekosten/-lasten

768.000,00 EUR Bund/Land: 512.000,00 EUR EUR

Sonstige: EUR

Veranschlagung im
Teilhaushalt Nr.

HH-Jahr: 768.000,00 EUR Produktsachkonto

Folgejahr: EUR 51120. 0000. 785100

Verfahrensweise gegenüber der Kommunalaufsicht

Genehmigung Anzeige nicht erforderlich

Burg, 03.04.2023

Bürgermeister

Anlagen:


