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S t a d t  B u r g  -  B e s c h l u s s v o r l a g e  

öffentlich 
  Beschluss-Nr. 

(ggf. Nachtragsvermerk) 

Fachbereich/Geschäftszeichen  030/2025 

Fachbereich 3  
  

 
 
Beratungsfolge     
  

Sitzungstermin 
 

ja nein Enthaltung 

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 14.05.2025    

 
 
 
Betreff: 

Mehrkosten Digitalpakt 
 
Beschlussvorschlag 

Der Finanzausschuss beschließt die ÜPL/APL zur Deckung der Mehrkosten bezüglich der 
Fördermaßnahme Digitalpakt 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung 
Durch die Förderung aus dem Förderprogramm Digitalpakt konnten die Grundschulen der 
Stadt Burg wichtige Investitionen tätigen. Im Zuge der Vorbereitung zur Erstellung des 
Verwendungsnachweises wurden die Ist-Kosten ermittelt.  
 
Die geplanten Gesamtkosten in den vier kommunalen Grundschulen beliefen sich auf 
439.202,88 €. Dieser Kostenrahmen wurde um 36.455,48 € überschritten. Die 
gravierendsten Kostensteigerungen sind in den Baumaßnahmen an der Grundschule 
Niegripp und der Grundschule Pestalozzi zu verzeichnen, siehe Anlage 1.  
 
Die realisierte Kostensteigerung resultiert aus der Entwicklung der Baupreise. Zum Zeitpunkt 
der Planung im Jahr 2021 begann eine Entwicklung der signifikanten Erhöhung der 
Baupreise in allen Gewerken. Die Ausschreibungsergebnisse überstiegen die erwarteten 
Angebotshöhen.  In der Zeit der Maßnahmedurchführung in den Jahren 2023/24 setzte sich 
diese Entwicklung fort. Hinzu kommen erhöhte Anforderungen an den Brandschutz in der 
Grundschule Niegripp. Im Ergebnis musste der geplante Umfang der Fördermaßnahme 
teilweise reduziert werden. 
 
Die Fördermaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 baulich abgeschlossen worden. 
Schlussrechnungen wurden vorgelegt. Die Deckungsbeträge der jeweiligen 
Auszahlungskonten im Haushaltsjahr 2024 sind erschöpft. Die Mittel zur Begleichung der 
Rechnungen für die Beschaffung der digitalen Tafeln werden durch Instrumente der flexiblen 
Haushaltsführung beglichen. Zur Deckung der Mehrkosten der Grundschule Pestalozzi ist 
ein Beschluss des Finanzausschusses über die erforderliche ÜPL/APL notwendig. 
 
Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus Minderkosten der Konten zur Anschaffung 
beweglicher Vermögensgegenstände des Gebäude- und Grundstückmanagements und 
eines Bauinvestitionskontos der FFW Reesen. 
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Entwurfsverfasser/in:  
Finanzielle Auswirkungen ? 

 ja  X nein 

 

1 Gesamtkosten der Maßnahmen 
(Beschaffungs- Herstellkosten) 

2 davon Zuschüsse: 3 jährliche Folgekosten/-lasten 

  EUR  Land: EUR   EUR 

    Sonstige: EUR   

 
Veranschlagung im 

Teilhaushalt Nr.  
HH-Jahr:  EUR Produktsachkonto 

  Folgejahr:  EUR   

 

Verfahrensweise gegenüber der Kommunalaufsicht 
 

  Genehmigung    Anzeige    nicht erforderlich 

  
 
 
Burg, 28.04.2025 
 
 
 
Bürgermeister   
 
 
Anlagen: 
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